

provisorische strassenbruecke: mitte jaenner 1977

utl.: kurzfassung ministerrat

w i e n , 17.8. (apa) - mit der fertigstellung einer provisorischen strassenbruecke ueber die donau anstelle der eingestuerzten reichsbruecke koenne mit mitte jaenner 1977 gerechnet werden, teilte bautenminister josef moser diensttag dem ministerrat in einem ausfuhrlichen bericht ueber die massnahmen nach dem einsturz der reichsbruecke mit. fuer die errichtung dieser provisorischen strassenbruecke seien die dammarbeiten bereits in angriff genommen worden. insgesamt werde sie aus drei feldern zu je achtzig metern und je zwei endfeldern zu 40 meter aus einer stahlfachwerkskonstruktion bestehen. mit den arbeiten zur herstellung der joche fuer die stahlbruecke sei anfang september zu rechnen. schon vorher, ende august, soll die schlitzwand zur stuetzung der behelfsbruecken am rechten ufer errichtet werden.

ueber die massnahmen zur wiederaufnahme des schiffsverkehrs heisst es in dem bericht moseres, dass seit dem 8. august eine arbeitgemeinschaft an der abtragung der brueckenkonstruktion arbeitet, die zwischen dem linken ufer und dem pfeiler an diesem ufer liegt. sobald diese arbeiten beendet sind, muss die damit geschaffene oeffnung fuer die schiffahrt sondiert und von etwaigen restlichen hindernissen freigemacht werden. dann werde es moeglich sein, die schiffahrt als einbahnwechselverkehr auf-

...

... als einbahnwechselverkehr aufzunehmen. dieser einbahnverkehr werde drei bis vier monate dauern. im hauptfeld der donau soll so rasch wie moeglich die tragkonstruktion der eingestuerzten bruecke zerschnitten und aus dem strombett entfernt werden. erstes ziel sei, eine 80 bis 100 meter freie durchfahrt zu schaffen, um der schiffahrt wieder normale verhaeltnisse zu ermoeglichen. der fortschritt dieser arbeiten haenge lediglich von der wasserfuehrung der donau ab. in der regel sei im herbst und im winter guenstiges niederwasser zu erwarten.

letzter teil des berichtes des bautenministers war der bereits am 10. august vorgelegte zwischenbericht der expertenkommission. (schluss)+sk+